
[bookmark: _GoBack]广西壮族自治区民政厅2021年中央对地方转移支付区域（居家和社区基本养老服务提升行动项目）绩效目标自评表
（2021年度）
	转移支付（项目名称）
	中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金

	中央主管部门
	民政部

	地方主管部门
	广西壮族自治区民政厅
	资金使用单位
	广西壮族自治区柳州市民政局、广西壮族自治区梧州市民政局

	资金情况（万元）
	　
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A）

	
	年度资金总额：
	4918万元
	1940.004万元
	39.45%

	
	其中：中央财政资金
	3900万元
	922.004万元
	23.64%

	
	地方资金
	1018万元
	1018万元
	100%

	
	其他资金
	
	
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	以基本养老服务体系为核心，通过支持建设家庭养老床位，为失能、部分失能60岁以上特殊困难老年人提供上门服务，推动形成成本可负担、方便可及的普型养老服务，提升失能、部分失能老年人生活幸福感，为建立居家和社区基本养老服务高质量发展体制机制和政策体系提供安全和经验支撑。
	项目工作开展以来，柳州、梧州2市已为经济困难失能、部分失能老年人建设2330张家庭养老床位，提供16384人次居家养老上门服务，服务对象满意度达92%，并以实施提升行动项目为契机，推进养老护理人才队伍建设、居家养老服务标准化建设等，有效提升居家和社区基本养老服务质量。  

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	全年完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	1、失能、部分失能60岁以上特殊困难老年人家庭养老床位建设数量
	≥3554张
	2330张
	一是项目实施要经过服务对象宣传动员、符合条件对象的初筛、老年人能力评估、家庭床位建设及验收、居家上门服务需求调研及开展服务等环节，每个环节均需进行政府采购程序，耗时较长；二是按照疫情防控要求，暂停家庭养老床位建设，导致项目进度延后；三是该项目在属于创新项目，探索时间长，导致床位建设完成时间滞后于计划时间。
改进措施：一是强化责任落实，加快项目推进；二是加强组织调度和专项督导；三是加强部门沟通，加快支付进度。

	
	
	
	2、为失能、部分失能60岁以上特殊困难老年人上门服务数量
	≥7091人次
	16384人次
	

	
	
	
	3、出台居家和社区基本养老服务提升行动项目专项方案
	≥2份
	2
	

	绩效指标
	产出指标
	质量指标
	1、适老化改造的设施设备合格率
	100%
	100%
	

	
	
	
	2、失能、部分失能60岁以上特殊困难老年人上门服务合格率
	100%
	100%
	

	
	
	时效指标
	1、家庭养老床位建设和上门服务完成时间
	2022年2月底前
	正在开展
	

	
	
	
	2、出台居家和社区基本养老服务提升行动项目专项方案时间
	2021年10月前
	2021年10月
	

	
	
	成本指标
	居家和社区基本养老服务提升行动资金
	3900万元
	922.004万元
	一是项目执行期较短，整个项目涉及业务环节多，且受疫情影响；二是经济下行，国库紧张；三是家庭养老床位建设资金待床位建设完成通过验收评估后全部支出，服务则需按月支付，根据政府采购合同要求尚未支付全部项目款项。
改进措施：一是强化责任落实，加快项目推进；二是加强组织调度和专项督导；三是加强部门沟通，加快支付进度。

	
	效益指标
	社会效益
指标
	居家和社区养老服务能力和品质
	有效提高
	有效提高
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益家庭对居家和社区基本养老服务满意度
	≥90%
	92%
	

	说明
	无
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